



ที่ ศธ 0558/3881

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

31 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บก  
กระสุนเศรษฐกิจ พ.ศ.2559 และรายงานผล การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ จำนวน 1 ชุด  
2. แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง แล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งแบบรายงานผล  
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานแผนการปฏิบัติการ  
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบกระสุน  
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2559 กรณีงานพัสดุและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา มูลค่างานเกินกว่า 500,000 บาท มาเพื่อประกอบการ  
พิจารณาตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.ประภา กาหยี่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต







แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัวสัญญา ที่ซื้อและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เกินไปตาม แผน (✓)	ไม่ถึงตาม แผน (○)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี รัฐวิ	ประกาศจัดซื้อ-จ้าง/ ตอบราคาประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบบุคลากร หรือเงินลงทุน (ล้านบาท)				
1	ศูนย์บริการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1. ครอบคลุมประจำห้องปฏิบัติการสาร ตามทศตวรรษ 2. ครอบคลุมประจำห้องปฏิบัติการมรดก กรรมออกแบบ 3. เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ(OMR) 4. เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ 5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 6. ชุดไมโครโฟนประชุมฯ 7. ออร์แกน รมัลติมีเดียไฟฟ้าฯ 8. เครื่องทำอาหารเตาแบบทำถาดฯ 9. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีซีแอลซี 10. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันมีแผ่นเซออร์ 11. เครื่องพิมพ์มัลติมีเดียเซออร์ 12. ครอบคลุมประกอบอาคารเรียนคณะ ครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 13. อาคารคอมพิวเตอร์ฯ ระดับที่ 2	1 ระบบ	ตอบราคา	29/9/58	02/10/58	14/12/58	482,000		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 ระบบ	ตกลงราคา	29/12/58	29/12/58	29/1/59	214,100		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 เครื่อง	e-bidding	01/10/58	02/11/58	17/12/58	691,000		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			50 เครื่อง	e-bidding	01/10/59	28/10/58	11/12/58	687,475		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			13 เครื่อง	ตอบราคา	29/9/58	30/10/58	26/11/58	246,350		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 ชุด	ตอบราคา	๑/๑๑/๕๘	๑/๑๑/๕๘	๓/๑๑/๕๘	๘๒๕,๕๐๐		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			2 ชุด	e-bidding	๒๑/๑๑/๕๘	๒๑/๑๑/๕๘	๒๑/๑๑/๕๘	๒๔๐,๐๐๐		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 เครื่อง	ตกลงราคา	3/12/58	3/12/58	1/1/59	32,000		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 เครื่อง	ตกลงราคา	4/12/58	4/12/58	2/1/59	120,000		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 เครื่อง	e-bidding	1/10/58	11/11/58	2/12/58	15,900		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			7 เครื่อง	e-bidding	1/10/58	11/11/58	2/12/58	76,930		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 ระบบ	e-bidding	29/10/58	2/12/58	15/1/59	4,430,000		✓		อยู่ระหว่างทำข้อตกลง	
			1 ระบบ	e-bidding	26/7/59					✓			
2	ศูนย์บริการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	1. ครอบคลุมประจำห้องปฏิบัติการเคมี พร้อมชุดอุปกรณ์ขนาด 8 ห้อง 2. ครอบคลุมประจำห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามทศ	1 ชุด	e-bidding	2/11/58	19/11/58	16/2/59	950,000		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	
			1 ระบบ	ตกลงราคา	7/10/58	19/11/58	23/11/58	391,200		✓		คณะมนตรีฯ ดำเนินการ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าซื้อ/มูลค่า ที่คั่นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (○)	หมายเหตุ			
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศขอราคา/ ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินทดแทน (ล้านบาท)							
2	ผู้รับเรื่องการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	3. กล้องจุลทรรศน์แบบ ใตระนาบอูลตราร์	1 ตัว	ตกลงราคา	23/1/59	23/1/59	21/2/59	248,240		✓	✓	คณะกรรมการดำเนินการ				
			1 ชุด	e-bidding	13/10/58	16/11/58	15/12/58	158,360		✓	✓					
			1 เครื่อง	ตกลงราคา	23/1/59	23/1/59	22/2/59	29,400		✓	✓		คณะกรรมการดำเนินการ			
			2 ตัว	ตกลงราคา	23/1/59	23/1/59	22/2/59	87,954		✓	✓					
			1 ระบบ	e-bidding	12/11/58	12/11/58	28/12/58	191,800		✓	✓		คณะกรรมการดำเนินการ			
			1 ระบบ	e-bidding	8/10/58	4/11/58	11/2/59	480,000		✓	✓					
			1 เครื่อง	e-bidding	8/10/58	4/11/58	11/2/59	443,000		✓	✓		คณะกรรมการดำเนินการ			
			1 ระบบ	e-bidding	8/10/58	4/12/58	16/2/59	1,518,500		✓	✓					
			1 ชุด	e-bidding	24/12/58	19/1/59	19/3/59	1,790,016		✓	✓		คณะกรรมการดำเนินการ			
			1 ระบบ	e-bidding	16/11/58	22/12/58	24/6/59	6,461,650.10		✓	✓					
			3	งบประมาณเศรษฐกิจ	1. ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 8 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนับสนุนการ เรียน	1 วิชาการศึกษา	e-bidding	9/10/58	6/11/58	11/1/59	794,178.12			✓	✓	
						1 วิชาการศึกษา	e-bidding	26/11/58	29/12/58	11/7/59	835,000			✓	✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครู/ค่า ที่ปรึกษาและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย รายวิชา	ผลการดำเนินงาน			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นตาม แผน (✗)	หมายเหตุ
					ประกาศจัดซื้อ-จ้าง/ ซองราคาประกาศราคา (วันเดือนปี)	ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินตาม (ล้านบาท)			
1	ผู้ดำเนินการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์	1. คุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดาร ตามหลักสูตร 2. คุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการรวม 3. เครื่องอ่านข้อมูลตรวจข้อสอบ(OMR) 4. เครื่องไม่โรตอล 5. เครื่องตัดกระดาษไม่แรงกด 6. ชุดไมโครโฟนประชุมฯ 7. จอรับภาพ ทีวีมัลติจอ 10 ฟุตฯ 8. เครื่องทำน้ำแข็งระบบทำน้ำเย็นฯ 9. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบสีเหลือง 10. เครื่องพิมพ์สี 4 สี 11. เครื่องพิมพ์สี 4 สี 12. คุรุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะ ครูศาสตร์และปฏิบัติการรวม 13. อาคารเรียนคณะฯ ระยะที่ 2	1 ระบบ	สอบราคา	29/9/58	02/10/58	14/12/58	482,000		✓		คณะวนบ.ฯ ดำเนินการ
			1 ระบบ	ตกลงราคา	29/12/58	29/12/58	29/1/59	214,100		✓		
			1 เครื่อง	e-bidding	01/10/58	02/11/58	17/12/58	691,000		✓		
			50 เครื่อง	e-bidding	01/10/59	28/10/58	11/12/58	687,475		✓		
			13 เครื่อง	สอบราคา	29/9/58	30/10/58	26/11/58	246,350		✓		
			1 ชุด	สอบราคา	๑/๑๐/๕๘	๑/๑๐/๕๘	๒/๑๑/๕๘	๘๒๕,๕๐๐		✓		
			2 จอ	e-bidding	๒๑/๑/๕๘	๒/๑/๕๘	๒๐/๑๒/๕๘	๒๔,๐๐๐		✓		
			1 เครื่อง	ตกลงราคา	3/12/58	3/12/58	1/1/59	32,000		✓		
			1 เครื่อง	ตกลงราคา	4/12/58	4/12/58	2/1/59	120,000		✓		
			1 เครื่อง	e-bidding	1/10/58	11/11/58	2/12/58	15,900		✓		
			7 เครื่อง	e-bidding	1/10/58	11/11/58	2/12/58	76,930		✓		
			1 ระบบ	e-bidding	29/10/58	2/12/58	15/1/59	4,430,000		✓		
			1 รายการ	e-bidding	26/7/59							
2	ผู้ดำเนินการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ฯ	1. คุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการห้อง พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง 2. คุรุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการวิชาดาราศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	2/11/58	19/11/58	16/2/59	950,000		✓		คณะวนบ.ฯ ดำเนินการ
			1 ระบบ	ตกลงราคา	7/10/58	19/11/58	23/11/58	391,200		✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดและตั้งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ยังไม่เป็น ไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศขอราคา/ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินตาม (ล้านบาท)				
2	ผู้ดำเนินการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์	3. ก่อตั้งอุทหรรศน์แบบ ไครบอตุลาร์ 4. ชุดเครื่องมือคอมพิวเตอร์อย่างคืบ 5. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 6. ก่อตั้งห้องทางไปถนแบบคนศึกษา 7. ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการ เรียน 8. ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการชีว วิทยา 9. ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทาง ประสาทสัมผัส 10. ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 11. ชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำอาคาร หอสมุด 12. ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ	1 ตัว 1 ชุด 1 เครื่อง 2 ตัว 1 ระบบ 1 ระบบ 1 เครื่อง 1 ชุด 1 ระบบ	ตกลงราคา e-bidding ตกลงราคา ตกลงราคา e-bidding e-bidding e-bidding e-bidding e-bidding e-bidding	23/1/59 13/10/58 23/1/59 23/1/59 12/11/58 8/10/58 8/10/58 8/10/58 24/12/58 8/10/58	23/1/59 16/11/58 23/1/59 23/1/59 12/11/58 4/11/58 4/11/58 4/12/58 19/1/59 4/12/58	21/2/59 15/12/58 22/2/59 22/2/59 28/12/58 11/2/59 11/2/59 16/2/59 19/3/59 16/2/59	248,240 158,360 29,400 87,954 191,800 480,000 443,000 1,518,500 1,790,016 1,518,500			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ คณะเกษตรดำเนินการ
3	งบกระสุนเสริมภูมิ	1. ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 8 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนับสนุนการ เรียน	1 รายชการ 1 รายชการ	e-bidding e-bidding	16/11/58 9/10/58	22/12/58 6/11/58	24/6/59 11/1/59	6,461,650.10 794,178.12			✓ ✓	✓ ✓	